



Determina n.119/2022

Roma, 11 agosto 2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINE DI ACQUISTO N. 31, PROT. 1159 DEL 17/06/2022, AVENTE AD OGGETTO LAVORI ELETTRICI NELLE STANZE 2022 E 209 DEL CREF E RETTIFICA DETERMINA N. 80 DEL 16 /06/2022 - C.I.G. Z8F3690D19

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021;

CONSIDERATO che alla fine del 2019 il Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi" è entrato in possesso dello storico complesso monumentale di via Panisperna, totalmente restaurato, come sede per le proprie attività museali e di ricerca;

CONSIDERATO che la sede del CREF presenta delle ampie stanze che sono da destinate ad ospitare i dottorandi e che, tra queste, la n. 202 e la n. 209 richiedono lavori elettrici per la realizzazione di gruppi di prese;

VISTA la proposta di acquisto Prot. 0000922 del 20/05/2022 con la quale si chiede l'espletamento di lavori nelle suddette stanze in quanto l'attuale impianto elettrico e di rete non è sufficiente a coprire il numero delle postazioni degli studenti di dottorato;

RILEVATA la necessità di predisporre l'impianto elettrico e, quindi, realizzare delle prese;

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;



VISTO il D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale, in deroga all'art. 36, comma 2, del suddetto d.lgs. n.50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, del D.L. n.76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, come da modifica di cui all'art. 51 del D.L. 77/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la richiesta di preventivo Prot. 0000969 del 30/05/2022 del 30 maggio 2022 inviata alla ditta Lelio Lupaioli;

VISTA l'offerta presentata dalla suddetta ditta, Prot. 0000997 del 31/05/2022 con la quale la stessa si rende disponibile a fornire quanti richiesto a fronte di un corrispettivo pari, complessivamente, ad euro 3.350,00 + iva;

VALUTATA l'offerta come congrua e corrispondente a quanto richiesto;

VISTA la determina n. 80 del 16 giugno 2022 con la quale, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Individuale Lelio Lupaioli, è stato affidato il contratto avente ad oggetto lavori elettrici per la realizzazione di gruppi di prese nelle stanze 202 e 209 del CREF;

RILEVATO che nella suddetta determina è presente un errore materiale nel dispositivo nella parte in cui prevede che i lavori sono da effettuare nella sala Majorana e che, pertanto, occorre rettificare la determina precisando che i lavori interessano le stanze suddette, nonché un errore nell'importo indicato al punto 4, pari ad euro 3.350,00 e non ad euro 3.500,00;

PRESO ATTO che l'ordine n. 31 prot. 1159 del 17/06/2022, predisposto sulla base della predetta determina, riporta correttamente l'importo di euro 3.350,00 + iva;

VISTA la relazione a firma del dott. Fabrizio Coccetti, Dirigente Tecnologo del CREF, prot. 1603 del 10/08/22, con la quale lo stesso attesta che in occasione dei lavori, al fine di ottimizzare l'impianto di rete LAN per le stanze 202 e 209 è stato necessario – rispetto al preventivo già chiesto e autorizzato – aggiungere i seguenti dispositivi: per la stanza 202 a) n.01 gruppi prese (Unel+bipasso) completo di linea, b) n.06 punto rete Ethernet Utp Cat6; per la Stanza 209: a) n.03 gruppi prese (Unel+bipasso) completo di linea, b) n.02 Punto rete Ethernet Utp Cat6;

CONSIDERATO che per il suddetto servizio integrativo, nella suddetta relazione si è previsto un corrispettivo pari massimo ad euro 900,00 + iva;

VISTA la nota a consuntivo inviata dalla Ditta Lupaioli con prot. 1607 del 11/08/2022, con la quale lo stesso riporta i lavori integrativi espletati e l'importo pari ad euro 840,00 + iva;

CONSIDERATO che il lavoro espletato dalla Ditta è, quindi, pari complessivamente ad euro 4.190,00 (3.350,00 + 840,00) + iva;



CONSIDERATO che l'importo, come rielaborato, si colloca comunque al di sotto della soglia comunitaria e dell'importo che rende obbligatorio il ricorso al MEPA;

RITENUTO quindi, di procedere all'integrazione dell'ordine sopra richiamato e avente ad oggetto il lavoro di realizzazione delle prese elettriche nelle stanze 202 e 209 del CREF;

RITENUTO, altresì, necessario e opportuno rilevare e sanare gli errori materiali della determina n. 80;

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z8F3690D19** relativo all'affidamento in esame;

ACCERTATA la disponibilità in bilancio esercizio 2022;

per le motivazioni descritte in premessa,

DETERMINA

1. la rettifica del dispositivo della determina n. 80 del 16 giugno 2022 relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Individuale Lelio Lupaioli, in persona del suo rappresentante legale, con sede in Roma, Via Giuseppe De Luca, n. 8 A, 00168, p.iva 15654231008, del contratto avente ad oggetto lavori di realizzazione di prese elettriche nelle stanze n. 202 e 209 e, più precisamente:
 - al punto 1, l'inciso "nel sala Majorana" è sostituito dal seguente "nelle stanze n. 202 e 209";
 - al punto 4, l'importo di euro 3.500,00 è sostituito dal euro 3.350,00 (come da preventivo);
2. l'integrazione dell'ordine n. 31 prot. 1159 del 17/06/2022 con i lavori di cui alla relazione richiamata in premessa e consistenti:
 - a. per la Stanza 202:
 - n. 01 gruppi prese (Unel+bipasso) completo di linea;
 - n. 06 Punto rete Ethernet Utp Cat6;
 - b. per la Stanza 209:
 - n. 03 gruppi prese (Unel+bipasso) completo di linea;
 - n. 02 Punto rete Ethernet Utp Cat6;
3. che il corrispettivo onnicomprensivo per il servizio in oggetto è quindi pari ad euro 4.190,00 (3.350,00 + 840,00) + iva;
4. di autorizzare il pagamento e procedere allo stesso entro 30 gg dalla presentazione della fattura;
5. il R.U.P. è Alessandro Orlandi.

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Sbrana